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Forord 
Erfaringer har vist at anlegg for dosering av kalkprodukter i rennende vann 
ofte produserer tilfeldig kalkdose til vassdragene de betjener. Anleggene er 
kostnadskrevende både i etablering og drift. Det er derfor avgjørende for et 
økonomisk forsvarlig resultat at driften er så optimal som overhodet mulig. 
Ideelt sett innebærer optimal dosering at driften er kontinuerlig, uten avbrekk 
av noe slag, og at dosen til enhver tid er riktig. 
 
NIVA har utviklet et system for effektiv kontroll av driften av kalk-
doseringsanlegg ved bruk av enkel sensorteknologi og effektiv informasjons-
flyt. 
 
Som et ledd i å bedre oversikten over den daglige driften ved anleggene og 
introdusere et ekstra hjelpeverktøy for operatører og annet personell, ble 
driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Kvina etablert. En rammeavtale for 
driftskontrollen ble kontraktsfestet i juni 2001. Denne avtalen innebærer 
dokumentasjon ved en kortfattet avviksrapport hvert år. 
 
Prosjektet er støttet av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-
Agder. Oppdragsgiver er Kvinesdal kommune. 
 
 
 
Grimstad, 24.02. 2003 
 
 
 Rolf Høgberget 
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Sammendrag 
Lindeland kalkdoseringsanlegg er et vannføringsstyrt anlegg som er utstyrt for å kunne tilføre elva en 
fast kalkdose før etterjustering av pH ved Nyland kalkdoseringsanlegg 16 km nedstrøms Lindeland. I 
rapporteringsperioden ble utgangspunktet for styring av dosen forandret fra et rent dose-krav til et 
ønsket pH-krav for strekningen Lindeland-Nyland. Det er få ”ufrivillige” stans på anlegget, og driften 
fungerer derfor meget tilfredsstillende. Det er foretatt justering av både vekt og vannføringsverdier på 
anlegget slik at driftskontrolldata skal bli korrekte. Driftsdata viser at det er vanskelig å opprettholde 
jevn pH på strekningen. pH-økning ved lave vannføringer uavhengig av dosering fra anlegget er 
vanlig. Momentan pH-reduksjon oppstår ved flom i elva, selv om dosering økes fra anlegget. Årsaken 
er at justeringen må gjøres manuelt da anlegget mangler pH som styringsparameter. For bedre 
justering av doseringen i forhold til pH bør dette signalet etableres. Etterfylling av kalk sviktet under 
flom i oktober. Transportapparatet bør fungere, også under flomsituasjoner, da behovet er størst. 
 
Nyland kalkdoseringsanlegg er et våtdoseringsanlegg som benytter kalkslurry fra Hustadmarmor AS 
(Biokalk 75). Det er automatisk styrt og benytter pH oppstrøms og nedstrøms anlegget sammen med 
vannføring som styringsparametere. Det er meget få driftsstanser på anlegget. Anlegget har derfor 
meget god driftssikkerhet. Vannføring er kalibrert ved anlegget, men kalkbeholdning er ikke justert 
fordi det mangler dokumentasjon på leveringsmengde ved kalkfylling. Anlegget ble lenge styrt 
manuelt fordi stabile signaler for pH oppstrøms anlegget manglet. Årsaken er at anlegget ble bygget 
uten uttak for vann til måling av pH oppstrøms anlegget. Løsningen som da måtte benyttes, medførte 
periodevis kalkforurensing av målekyvetta og stopp i gjennomløp av vann til pH-måling. 
Provisorisk forlengelse av avløpet gir nå midlertidig løsning på forurensingsproblemet. Permanente 
løsninger på vannforsyningen, som også sikrer vann til pH-måling etterlyses. På Oksestein (pH 
nedstrøms anlegget) var det isproblemer i tilførselen til pH-måling. Bedre vintersikring ble montert og 
stasjonen fungerer nå tilfredsstillende, men er flomutsatt ved store vannføringer. Vannføringen forbi 
Nylandanlegget registreres feil i perioder med isdemming i elva. Dette medfører vanskeligheter med 
pH-styring av doseringen. 
 
pH-data fra Oksestein og Kloster viser at Nylandanlegget doserte utilfredstillende med store pH-avvik 
i begynnelsen av rapporteringsperioden (høsten 2001). I perioden 15. februar-31. april (pH-mål 6,2), 
var pH på Kloster nesten fotinuerlig for lav. Situasjonen var bedre i perioden 1. april – 1. juni (pH-mål 
6,4), men også da var det til tider noe lav dosering. Høy pH ble også observert. Sommeren 2002 (pH-
mål 6,0) var pH ved Kloster over målet. Det ble da, i lang tid, registrert for høyt pH-nivå. Høsten 2002 
var det fortsatt tidvis meget høy pH, men under flom ble pH raskt redusert. Vanskeligheter med 
justering av pH skyldes flere årsaker. Operatørene på anlegget har ikke justert doseringen etter 
verdiene fra Kloster selv om programvare er tilgjengelig for innhenting av data. Mikatek kan justere 
anlegget, men har ikke direkte tilgang på disse dataene. Nylandanlegget justerer ikke etter pH ved lav 
dosering. Dette fører til høye pH-verdier i elva.  
En sammenheng mellom vannføringen og starttidspunkt for eventuell ekstradosering er utarbeidet, 
men sammenhengen i størrelsen på tiltak i forhold til forventet pH-reduksjon er ikke fastsatt. For bedre 
oversikt over sammenhenger bør samme operatør justere samtlige pH-metre i elva. 
Oppsummering av tiltak, prioritert rekkefølge: 
1. Operatørene overtar ansvar for daglig drift av automatisk pH-overvåkingsstasjon på Kloster. 
2. Bedring av transportkapasiteten for kalklevering (gjelder Lindeland i dette vassdraget). 
3. Automatisering av doseringen også ved lave vannføringer på Nyland. 
4. Bedre sikring av vanntilførsel til pH-måling oppstrøms Nyland. 
5. Automatisk pH-styring på Lindeland. 
6. Oppgradering av vannføringsmålinger slik at stor vannføring kan måles ved Nyland. 
7. Dokumentasjon av leveringsmengde ved kalkleveranser til Nyland. 
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1. Innledning 
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg er et system som ble utviklet av NIVA i 1996 og 1997 for å 
avdekke effektiviteten til de enkelte kalkdoseringsanleggene. Systemet er basert på registrering av 
kalkforbruk som vektreduksjon i kalkdoseringsanleggets beholdningstank (kalksilo) og vannføringen 
ved kalkingspunktet. I tillegg registreres pH-verdiene ved pH-styrte anlegg. For detaljert informasjon 
om systemets oppbygging og virkemåte vises det til Hindar og Høgberget (1998). Bakgrunnen for 
utviklingen av dette systemet ligger i erfaringer med høyst forskjellige driftsresultater på de 
forskjellige kalkdoseringsanleggene. 
 
Prinsipielt foreligger to driftsformer for kalkdosering i elv. Det er vannførings- og pH-styrte anlegg. 
De vannføringsstyrte kalkdoseringsanleggene skal kalke med faste doser. Dosene beregnes på 
grunnlag av hvor stor del av nedbørfeltene som skal avsyres og en kalk/pH-titreringskurve for den 
aktuelle vannkvaliteten på hvert enkelt sted. Ved å sammenligne doseringsmålet med den faktiske 
dosering gitt av driftskontrollen vil en få et mål på effektiviteten til anleggene. Ved pH-styrte anlegg 
overstyres vannføringsbasert dosering av ekstra prosessignaler fra pH-målere. 
 
I Kvina er det tre kalkdoseringsanlegg: Mygland, Lindeland og Nylandanlegget. Mygland og 
Lindeland er vannføringsstyrte, mens Nyland et er pH-styrt anlegg. Denne rapporten omhandler bare 
driften på to av anleggene: Lindeland og Nyland. Begge disse er plassert i hovedløpet av Kvina (vestre 
løp). Årsaken er at NIVA ikke har avtale om driftskontroll av Mygland kalkdoseringsanlegg. 
 
Rapporten er den første avviksrapporten av driften ved de to anleggene, og omhandler perioden 11. 
oktober 2001 til 1. januar 2003. 
 
Figur 1 viser nedbørfeltet til Kvina, med plassering av kalkdoseringsanlegg og pH stasjoner. 
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Figur 1.  Kart over nedbørfeltet til Kvina med utsnitt av tre områder i stor målestokk som viser 
plasseringen av kalkdoserere (triangler) og pH-målestasjoner (sirkler). 
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2. Driften på anleggene 
2.1 Lindeland 
Dette anlegget er et vannføringsstyrt anlegg i vassdragets vestre løp. Anlegget benytter kalksteinsmel. 
Driften er elektrisk. Det er plassert langt oppe i nedbørfeltet ved Lindeland bru som ligger 34 km fra 
utløpet av Kvina. Anlegget har vært i drift fra 1995. Da anlegget var det eneste i dette delnedbørfeltet, 
var dosen satt til 6 g kalksteinsmel/m3. Den gode vannkvaliteten førte til økning i aurebestanden, og 
kvaliteten på fisken gikk ned, som følge av næringsmangel. Samtidig ble det observert stor 
sedimentering av kalk i elveleiet. Derfor ble det i mars 2002 besluttet at doseringen skulle reduseres til 
veiledningsvis 2,5 g/m3. Effekten av tiltaket skal måles ved Nyland kalkdoseringsanlegg 16 km 
nedstrøms anlegget. pH-målet ble satt til minimum pH 5,5. Det ble antydet en dose på 1,9 g 
CaCO3/m3, men var fra dette tidspunkt underordnet i forhold til pH-målet. 
 
Det ble montert driftskontroll-logger på anlegget i november 2001. For å kunne registrere nøyaktige 
kalkdoser, er systemet avhengig av riktig vannføringsregistrering på anlegget. Fra tidligere var 
vannføring fra Sira-Kvina kraftselskap (SKK) ved deres limnigraf på Lindeland benyttet direkte mot 
anleggets måleutstyr. Imidlertid harr tverrprofilen i elveleiet noe ulik form ved de to 
registreringspunktene. Det var derfor nødvendig å justere verdiene mot anleggets vannstandsmålinger. 
Limnigrafdata fra SKK sammen med vannstandslogg fra kalkdoseringsanlegget er grunnlaget for 
utarbeidelse av et uttrykk for sammenhengen mellom vannstand og vannføring. Tabell 1 viser utvalgte 
verdier i tabellform, og sammenhengen er gitt ved følgende ligning: 
 
Vannføring = -2,1x4+12,9x3-5,4x2-15,5x+10,3 
x = vannstand på målepunkt ved Lindeland kalkdoseringsanlegg. 
 
 
Tabell 1.  Justert vannføringstabell for Lindeland kalkdoseringsanlegg. Tabellen viser noe lavere 
verdier enn den man tidligere opererte med. 
 
Vannstand m Vannføring m3/s 
1 0,2 
1,2 1,9 
1,4 5,4 
1,6 10,8 
1,8 18,2 
2 27,4 
2,2 38,4 
2,4 50,9 
2,6 64,7 
2,8 79,2 
3 94,2 
3,2 109 
3,4 123 
3,6 135 
3,8 146 
4 153 
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Driftskontrollsystemet var fullt operativt fra 30. november 2001. Det er registrert i alt seks ufrivillige 
driftsstanser på anlegget i rapporteringsperioden. Kun ett av disse hadde betydning for mengde kalk 
dosert til elva. Dette var den 26. oktober 2002, da anlegget var ute av drift i 6 timer under en stor flom. 
Ca 16 tonn kalk skulle da vært dosert ut. To driftsstanser hadde varighet ut over en arbeidsdag (8 
timer). Det var 7. og 14. desember da anlegget sto stille henholdsvis 24 og 9 timer. Disse episodene 
hadde ingen betydning for vassdraget på grunn av lav vannføring og dermed lavt kalkforbruk. 
 
Driftskontrollen har vært kontinuerlig i hele rapporteringsperioden. 
 
Dosen var høy (7-9 g/m3) fra november 2001 til midt i mars 2002. Det var god overensstemmelse 
mellom styringssignalet oppgitt som dose og langtidsdosen utregnet på grunnlag av vektreduksjon og 
vannføring (for forklaring ref. Hindar og Høgberget 1998). Etter 14. mars ble dosen satt til 2,5 g/m3. 
Også da var dosen i samme området som langtidsdosen. Dosemålet ble fra dette tidspunkt veiledende i 
forhold til å kunne opprettholde et ønsket pH-mål ved Nyland ( pH 5,5). Den 1. mai ble dosen øket til 
5 g/m3 i forbindelse med flom. Det ble i denne forbindelse observert noe treghet i doseringssystemet 
(se Figur 2), men pH ved Nyland viste en meget bra respons på tiltaket. pH reduserte ikke lenger enn 
til 5,7. 
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Figur 2. Vannføring og doser fra kalkdoseringsanlegget på Lindeland. Langtidsdose er utregnet dose 
på grunnlag av vektreduksjon og vannføring. Figuren viser treg reaksjon ved manuell justering av 
dosen under flom. Figuren viser også at ekstra dosering ble satt igang sent i flommen. 
 
 
Da pH ble en overordnet styringsparameter, var det behov for å fravike dosemålet på 2,5 g/m3. Dette 
ble tatt opp med fylkesmannen den 11. juni. Det ble da muntlig klarert at doseringen kunne fravikes, 
om nødvendig også stoppes. Den 15. juni ble dosen satt ned fra 2,5 til 1 g/m3, i første omgang for en 
uke, for å redusere høy pH ved Nyland. Dette hadde ingen effekt på pH-verdiene, se Figur 3. Senere 
ble dosen nærmest permanent redusert til området 0-1 g/m3 fra 3. juni til 31. august, bare avbrutt av to 
perioder med 2,5 g/m3 i forbindelse med flommer den 22. juni og 10. juli. I denne tiden viser 
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langtidsdosen at den faktiske doseringen er noe høyere enn doseringssignalet skulle tilsi, se Figur 4. 
pH-data fra samme periode viste fortsatt høye verdier, men fra flommen 22. juni ble pH redusert til et 
nytt nivå for en periode på tre uker. Da begynte pH igjen å stige. Dette førte til at anlegget den 22. juli 
ble stoppet. Anlegget sto da stille til 31. august uten at dette resulterte i redusert pH ved Nyland, se 
Figur 5. Ved økt vannføring den 31. august ble anlegget igjen startet. pH ved Nyland ble da likevel 
redusert til 5,7. 
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Figur 3.  Kalkdosen fra Lindeland kalkdoseringsanlegg i forhold til pH målt 16 km nedstrøms 
anlegget (Nyland) i mai 2002. Vannføringen var ca 5 m3/s. pH reagerte lite på reduksjonen i tilført 
kalk. 
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Figur 4.  Kalkdosen fra Lindeland kalkdoseringsanlegg i en periode på forsommeren 2002. 
Langtidsdosen (verdier på grunnlag av veiedata og vannføring) viser høyere dose enn forventet. 
 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
10.jul 15.jul 21.jul 27.jul 02.aug 07.aug 13.aug 19.aug 25.aug 31.aug 05.sep
m
3/
s
0
1
2
3
4
5
6
7
pH
, g
/m
3Vannføring Lindeland m3/s
pH på Nyland
Dose Lindeland g/m3
 
 
Figur 5.  Vannføring og kalkdose på Lindeland kalkdoseringsanlegg og pH ved Nyland 16 km 
nedstrøms anlegget sommeren 2002. Figuren viser at pH holdes på et høyt nivå, selv om det ikke 
kalkes fra anlegget. 
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Figur 6.  Vannføring og kalkvekt på Lindeland kalkdoseringsanlegg og pH på Nyland. Figuren viser 
at kalk ikke ble etterfylt tidsnok. Anlegget gikk tom for kalk. Likevel ble det ikke registrert for lav pH 
i elva nedstrøms anlegget (pH-mål 5,5). 
 
 
0
2
4
6
8
06.nov 06.nov 07.nov 08.nov 08.nov
g/
m
3,
 m
3/
s/
10
5
5,25
5,5
5,75
6
pH
Dose g/m3
Vannføring m3/s
pH på Nyland
 
 
Figur 7.  Vannføring og dose på Lindeland kalkdoseringsanlegg og pH på Nyland. Figuren viser at 
doseringen ble for sent justert opp under en flom i november 2002. pH sank under målet på 5,5. 
NIVA 4668-2003 
13 
Fra 31. august til 11. oktober varierte doseringen fra 0-3 g/m3. I denne perioden økte pH igjen gradvis 
til 6.3. Anlegget ble da stoppet i 9 dager fra 11. oktober. Dette hadde ingen effekt på pH ved Nyland. I 
forbindelse med forventet stor flom 26. oktober ble anlegget startet den 23. oktober. Anlegget doserte 
under denne episoden kraftig, og dosen var opp mot 6 g/m3. På grunn av økt kalkforbruk ved stor flom 
(125 m3/s) gikk dosereren tom midt i flommen og ca 16 tonn kalksteinsmel ble ikke dosert slik den 
skulle. Imidlertid ble det ikke registrert pH-verdier under pH-målet ved Nyland, se Figur 6. Senere ble 
doseringen satt ned til 3 g/m3. Da var det moderat vannføring i elva (5-10 m3/s). Likevel økte ikke pH 
før vannføringen ble redusert til ca 2 m3/s. Da ble doseringen stoppet, og ved flommen den 7. 
november ble doseringen startet noe sent slik at pH for en kort tid ble under målet ved Nyland, se 
Figur 7. I tiden 10. november - 31. desember ble anlegget stoppet i fem perioder, deriblant en stopp på 
15 dager fra 23. november. Når anlegget doserte, varierte dosen mellom 1 og 2,5 g/m3. Denne 
perioden er preget av høy pH ved Nyland ved lave vannføringer. Driftsstans oppsto på loggeren med 
pH-registreringene ved Nyland den 18.desember. pH-data finnes derfor ikke fra denne dato og ut året 
2002. 
 
2.2 Nyland 
Nylandanlegget er et pH-styrt anlegg. Anlegget er plassert ca 16 km fra utløpet av Kvina i elvas vestre 
løp. Det skal justere pH i forhold til de krav som settes for produksjon av anadrom laksefisk i elvas 
nedre områder fra Trælandsfoss til utløpet ved Kloster. Disse målene er satt til pH 6,0 i tiden fra 1. 
juni til 15. februar, pH 6,2 fra 15. januar til 1. april og pH 6,4 fra 1. april til 1. juni. pH-målene skal 
holdes i hele den anadrome sonen. Måloppnåelsen kontrolleres ved Kloster der det er plassert en 
automatisk pH-overvåkingsstasjon. 
 
Anlegget benytter ”Biokalk” fra Hustadmarmor AS. Dette er en type kalkslurry med tørrstoffinnhold 
på 75 %, av dette er 95 % CaCO3 og 2 % MgCO3. Produktet gjøres flytende ved bruk av 
dispergeringsmiddel. Egenvekt er 1,9 kg/l. Anlegget er forsynt med to stk 30 m3 tanker. Det er 
installert omrørere slik at ikke slurryen skal sedimentere. pH-styringen foretas gjennom benyttelse av 
signaler fra pH-metere både oppstrøms- og nedstrøms anlegget. En forhåndsdose blir fastsatt på 
grunnlag av vannføring og pH oppstrøms anlegget. Denne verdien blir justert med pH-verdier fra 
Oksestein bru, som ligger ca 1 km nedstrøms anlegget. 
 
Det ble montert system for driftskontroll av anlegget høsten 2001. Nivåmålerne i beholdningstankene 
ble brukt som utgangspunkt for beholdning og forbruk. Dette er forskjellig fra samtlige andre 
driftskontrollstasjoner, der vektavlesning benyttes for samme formål (Høgberget og Hindar 1998). 
Vannføringen ved anlegget er justert i forhold til målinger fra Sira Kvina kraftselskap (SKK) 4 km 
nedstrøms anlegget. Denne justeringen har foregått gjennom avlesninger i 2002 ved elleve forskjellige 
vannstander i vannføringsområdet var fra 2,4 til 105 m3/s. Målepunktene var Stegemoen limnigraf og 
logget vannstand på Nyland. Disse avlesningene er justert mot et fastpunkt som er en målestav i 
inntaksbrønnen. Avlesningene danner grunnlag for Tabell 2. Uttrykket for tabellen er gitt i følgende 
formel: 
 
Vannføringen = 52,179x2 - 51,096x + 9,3471 
x = vannstand på Nyland kalkdoseringsanlegg. 
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Tabell 2.  Tabell for vannføringen ved Nyland kalkdoseringsanlegg. Tabellen er laget på grunnlag av 
matematisk sammenheng mellom avlesninger på Stegemoen og Nyland. 
 
Vannstand m Vannføring m3/s
0,7 0 
0,8 1,86 
0,9 5,63 
1 10,43 
1,1 16,28 
1,2 23,17 
1,3 31,10 
1,4 40,08 
1,5 50,11 
1,6 61,17 
1,7 73,28 
1,8 86,43 
1,9 100,63 
2 115,87 
 
 
Oppgitt maksimum vannføring forbi anlegget er 500 m3/s og maksimum vannføring som anlegget skal 
ta høyde for er 350 m3/s (Grøner 1999). Slik anlegget fungerer nå, kan ikke vannstanden logges høyere 
enn 2,6 m. Dette gir en vannføring på 229 m3/s. 
 
Avlesningen av innholdet i lagertankene er ikke justert. Vanligvis blir justeringen foretatt ved 
sammenligning av avleste mengder i forhold til påfylt kalk. Til dette benyttes veiesedler fra 
transportør. Dessverre finnes det i følge transportøren (Gjødseltransport AS) ikke utstedte veiesedler 
som dokumentasjon (Torstein Sele pers. med.). Dose utregnet på bakgrunn av vannføring og redusert 
beholdning er derfor ikke korrigert. 
 
Det ble startet logging av data for driftskontroll den 11. oktober 2001. I rapporteringsperioden ble det 
bare konstatert en betydningsfull driftsstans på anlegget. Det var 26. oktober 2002 da anlegget sto 
stille i 10 timer. 
 
Driftskontroll-loggeren var ute av drift fra 18. desember 2002 og ut året. 
 
pH-målingene på Nylandanlegget har tilnærmet vært kontinuerlige. Imidlertid har feilmåling av pH 
oppstått sporadisk på grunn av manglende gjennomgang i målekyvetta, se Figur 8. Is i tilførselen til 
målekyvetta på Oksestein oppsto også i perioder i januar 2002. 
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Figur 8.  pH og vanntemperatur fra målekyvetta på Nyland kalkdoseringsanlegg. Målingene skal vise 
pH oppstrøms anlegget, men blir ikke riktige når vannstrømmen stopper i kyvetta. Tilstanden vises 
også tydelig ved økning i vanntemperaturen. 
 
 
Målingene fra pH-overvåkingsstasjonen på Kloster viser at pH var under målet (pH 6,0) i to lange 
perioder høsten 2001. Det var 11. - 26. oktober og 1 - 16. november. Den 8. november var pH på det 
laveste. Den ble da målt til pH 5,5. pH var også i perioder langt over målet. Høyest pH ble målt den 2. 
desember. Den målte da pH 6,6. Variasjonene i pH var betydelige nedstrøms kalkingen. Figur 9 viser 
tydelig hvor ustabilt nivået var i elva. Stuving av is førte også til ekstra høy pH i en periode på 2 uker 
fra 17. desember. Dette har sammenheng manuell drift av anlegget i perioder med isdemming av elva. 
Ved manuell drift reguleres doseringen etter vannføringen. Når det registreres økning i vannføringen 
blir doseringen regulert etter feil verdier. Dosen ble manuelt satt ned 28. desember. I januar og februar 
2002 var det kun to ubetydelige avvik ved Kloster da pH-målet var 6,0. Det var 1. og 8. februar. Ved 
Oksestein var det to korte avvik i samme periode. Det var 28. januar og 2. februar. pH var da 
henholdsvis 5,8 og 5,7 selv om doseringsanlegget var i drift. 
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Figur 9.  pH fra overvåkingsstasjonen på Kloster og Oksestein bru nedenfor Nyland 
kalkdoseringsanlegg. pH-målet for perioden er pH 6,0. Kurven viser at dette målet i lange perioder 
ikke oppnås. Det er også meget store variasjoner i surhetsnivå. 
 
 
pH målingene ved Kloster avvek betydelig fra målet i perioden 15. februar til 1. april (pH-mål 6,2). 
Denne tiden var preget av nesten sammenhengende lav pH, bare avbrutt av fire dager fra 2. mars og 7. 
mars da pH var såvidt over målet (pH 6,25). Det ble flere ganger gitt innspill til ansvarlig for justering 
av doseringen (Mikatek) slik at doseringen ved Nyland ble øket. Ved Oksestein (pH nedstrøms 
anlegget) holdt pH målet, bortsett fra 6. mars, da pH var lav i fire dager i forbindelse med flom 
(maksimum vannføring 105 m3/s). Laveste pH var da 5,6 selv om anlegget var i drift. Den 25. februar 
ble det målt høy pH både oppstrøms og nedstrøms anlegget i forbindelse med overfylling av kalk på 
anlegget, se Figur 10. Den 21. mars ble pH-kravet på Oksestein satt til 6,6 for å møte kommende pH-
mål (pH 6,4). 
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Figur 10.  pH oppstrøms og nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg og tankbeholdning på anlegget i 
februar 2002. Kurven viser pH-reaksjonen da det ble sølt med kalkslurry ved påfylling. Store mengder 
kalk ble tilført elva slik at pH økte til 7,4 ved Oksestein bru (pH nedstrøms anlegget). Kalksølet 
forurenset også inntaksvannet for måling av pH oppstrøms anlegget slik at pH ble målt til 7,5. 
 
 
pH-mål 6,4 i perioden 1. april – 31. mai ble avveket fire ganger ved Kloster. Det var 9 dager fra 6. 
april, 4 dager fra 19. april, samt 28. april og 4. mai. pH var ved disse tilfellene aldri under pH 6,2. 
Mikatek fikk i perioden mange innspill om pH-situasjonen på Kloster slik at man kunne justere inn 
doseringen for å nå pH-målet der. Det var svært høy pH to ganger i samme periode. Rundt 23. april og 
2. mai var pH i området 6,8. På Oksestein var det i begynnelsen av perioden fra 2. til 12. april tidvis 
lavere pH enn kravet. Den 29. april begynte en flom som resulterte i lav pH på Oksestein (pH 5,9). På 
tross av uklare driftsdata viser pH at doseringen må ha midlertidig delvis sviktet, se Figur 11. 
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Figur 11.  Volumet i beholdningstanker og pH nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg i mai 2002. 
Figuren viser pH-reduksjon samtidig med at beholdningen i tank 1 ikke ble riktig registrert. 
Situasjonen tyder på en midlertidig reduksjon i utdosering av kalkslurry. 
 
 
Operatøren fikk beskjed om å redusere pH-kravet i forhold til nye mål (pH-mål 6,0) den 3. juni. 
Fra 1. juni var pH ved Kloster kontinuerlig over målet til siste uken i oktober. Kalkforbruket ved 
Nyland var i samme periode ca 75 m3 kalkslurry. pH var høy og varierte i området pH 6,45 ±0,15. 
Uforholdsmessig høy pH ble målt en uke fra 25. august (pH 6,6), 5. og 27. september (pH 6,8 og 6,6). 
Den 26. oktober kom en flom som reduserte pH i Kvina. Laveste pH i flommen ble målt til 5,9. Etter 
flommen økte pH igjen til de tidligere målte nivåer. 7. november var pH igjen meget høy (6,7). Fra 15. 
desember sank pH 0,2 enheter. Denne situasjonen vedvarte ut året. På Oksestein holdt pH målet 
kontinuerlig, med unntak av 23. juni (pH 5,9), 11. juli (pH 5,9) og 26. oktober (pH 5,4) da anlegget på 
grunn av teknisk svikt ikke kalket for fullt, se Figur 12. Imidlertid var pH meget høy i store deler av 
perioden med verdier over pH 7. Bare unntaksvis var pH lavere enn 6,2. Det var de to siste ukene i 
juni, første uke i juli og en uke fra 5. september. Forholdene sammenfalt med økt vannføring i Kvina. 
Anlegget doserte ikke kalk i august og fra 13. september til 21. oktober. 
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Figur 12.  pH nedstrøms Nyland, tankbeholdning, vannføring ved anlegget  i oktober 2002. Figuren 
viser en stopp i doseringen midt i en stor flom (maksimum vannføring 240 m3/s). Dette førte til surt 
vann i en periode på 10 timer. Situasjonen har sammenheng med at driftsoperatørene var opptatt med å 
redde pH-stasjonen på Oksestein (pH nedstrøms Nyland) fra å bli tatt av flommen. Figuren viser også 
en tilstand der det var sedimentert kalkplugg i utløpet av tank 1 slik at kalkslurry bare ble brukt fra 
tank 2. Da driftsoperatørene staket opp forbindelsen ble beholdningen utlignet i de to tankene.  
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3. Tiltak 
3.1 Lindeland 
Lindelandanlegget var i tiden 15. mars til 31. desember 2002 styrt hovedsakelig etter pH-verdier fra 
elva 16 km nedstrøms anlegget (pH oppstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg). Siden dosereren er 
konstruert for automatisk dosering etter vannføring, har den ingen automatiske funksjoner som støtter 
andre styringsparametere. Anlegget må derfor overstyres manuelt. Leverandøren av det elektroniske 
doseringssystemet (Mikatek) er engasjert i denne oppgaven. Mikatek kan utføre sine kommandoer via 
telenettet uten fysisk å være tilstede. Innledningsvis ble doseringen innstilt etter veiledende teoretiske 
doser. Siden har erfaringer dannet et mer nyansert bilde av doseringsbehovet. Dette 
erfaringsgrunnlaget er stadig i utvikling, og det er sannsynligvis langt igjen til den endelige 
doseringsteknikken er etablert. Imidlertid oppsummeres her viten vi sitter med pr. 1. januar 2003. 
 
Siden avstanden mellom doseringspunkt og effektmåling er så lang (16 km), vil effekten ved forandret 
dose ved lav vannføring måles lenge etter tiltaket. Er derimot vannføringen stor, vil effekten måles 
raskere og registreres tydeligere på dataloggen. Dersom man skal ha håp om nøyaktig og riktig 
dosering til enhver tid, er det viktig å ha god oversikt over denne reaksjonstiden. Driftsstans 26. 
oktober gav oss to punkter i en vannførings-reaksjonstids-tabell. Ved denne anledningen ble det ikke 
etterfylt kalk tidsnok i anlegget, slik at siloen gikk tom da vannføringen var 105 m3/s. Reaksjonene 
synes 8 timer senere med lavere pH verdier ved Nyland. Ved 75 m3/s ble anlegget fylt igjen og startet. 
pH økte da 10,5 timer senere, (Figur 6). Episoden illustrerer også at det er svakheter i transportleddet. 
I følge operatøren på anlegget var kalk bestilt normalt i forhold til rutine. Fordi alle transportbiler var 
opptatt med leveranser andre steder, ble det ikke levert kalk tidsnok. Flomvann har ofte den sureste 
vannkvaliteten, og er dermed viktig å avsyre. Det er derfor meget uheldig at transportkapasiteten ikke 
er tilstrekkelig ved flom. 
 
Doseringen fra Lindeland ved lave vannføringer gir generelt for høy pH ved Nyland. Driften på 
anlegget har derfor i perioder vært stoppet. Likevel opprettholdes et høyt pH-nivå nedstrøms anlegget, 
særlig om sommeren. Forholdet er også observert nedstrøms kalkdoserere i andre vassdrag (Høgberget 
2002). Figur 13 viser hvordan stabilt høy pH i elvevannet opprettholdes selv uten kalking om 
sommerer, for så å reduseres markant ved utskylling under flom. På senhøsten 2002 var det generelt 
lite vannføring i elva. pH var høy, men det ble likevel tidvis dosert kalk. Dette førte til at pH ble for 
høy i forhold til pH-målet, se Figur 5. Årsaken til at det likevel periodevis ble kalket er, i følge 
Mikatek, frykten for at vannkvaliteten skal bli for sur ved plutselig flom. Figur 14 viser hvordan 
Mikatek periodevis forandret dosen i forhold til forventet regn. Når flom uteble, resulterte dette i 
høyere pH. Etablering av automatisk pH-styring ved anlegget vil avhjelpe en del på slike situasjoner, 
men vil aldri bli fullverdig erstatning for manuelle tiltak. Under bestemte forhold vil det være mye 
vann som tilføres elva i området mellom Lindeland og Nyland. Da er det viktig at disse tilstandene er 
forutsett, slik at ekstra dosering er igangsatt før situasjonen opptrer. Foreløpig finnes ingen 
doseringsteknikk i drift som har vist at manuell overstyring kan automatiseres. 
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Figur 13.  Vannføring og kalkdose fra Lindeland kalkdoseringsanlegg og pH ved Nyland 16 km 
nedenfor anlegget i desember 2002. Figuren viser at pH ble raskt og dramatisk redusert da flom 
effektivt skyllet ut godt bufret elvevann selv om doseringen kom raskt igang. 
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Figur 14. Vannføring og kalkdose fra Lindeland kalkdoseringsanlegg og pH ved Nyland 16 km 
nedenfor anlegget i november 2002. Figuren viser tidvis dosering i perioder da det ikke er behov. 
Årsaken til doseringen kan være at det er forventet stor vannføring i forbindelse med varslet regnvær. 
Dersom varselet slår feil, vil resultatet være økt pH i elva. 
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3.2 Nyland 
Nyland kalkdoseringsanlegg skal alltid justere doseringen etter ønsket pH-krav. En forutsetning for at 
anlegget kan utføre riktige justeringer i forhold til pH, er at styringssignalene til enhver tid er korrekte. 
Ved Nyland har det vært problemer med stabile signaler fra alle de tre styringssignalene (vannføring, 
pH oppstrøms- og nedstrøms anlegget). Det følgende er en gjennomgang av problemene med hvert 
enkelt signal. 
 
3.2.1 pH oppstrøms anlegget 
NIVA fikk høsten 2000 oppdraget med å montere pH-meter for registrering av pH oppstrøms Nyland 
Dessverre viste det seg at det ikke fantes vannuttak som var godt egnet til pH-måling. Uttaket ble 
derfor montert på en ventil på trykksiden av en trykkvannstank. Vannet i denne tanken er egentlig 
beregnet til rengjøring. Det jevne uttaket av vann vil føre til konstant forbruk slik at trykkpumpa stadig 
må pumpe nytt vann for å opprettholde trykket. Det ble klarert med leverandøren av anlegget at dette 
ikke ville overbelaste trykkvannspumpa. Variasjonen i trykket og problemer med innstilling av 
ventilen, har i perioder ført til stillstand i målekyvetta. pH-målingene blir da feil, se Figur 8. 
Leverandøren av anlegget forsøkte å sette inn et nytt uttakspunkt på hovedtilførselen av vann til 
anlegget, men dette punktet fungerte ikke. Vann kom ikke ut av uttaket. 
 
Et stort problem for pH-målingene har vært feilmålinger av inntaksvannet til målekyvetta. Årsaken til 
dette var at vann til pH-måling oppstrøms anlegget var forurenset med kalk fra anlegget, se Figur 15. 
Kalkholdig rengjøringsvann ble ledet til et avløpsrør som endte ved inntaksbrønnen til anlegget. 
Synlige kalkrester lå på steinene ved brønnen. Da kalk ble spylt ut, ble noe av det med tilbake til pH-
kyvetta via inntaksvannet. Reaksjonen kom da umiddelbart som ekstremt høye pH-verdier. Tilstanden 
oppsto med jevne mellomrom og var årsaken til at anlegget ble styrt kontinuerlig på manuell drift selv 
om alle styringsparametere var operative. NIVA foreslo en provisorisk løsning på problemet ved 
montering av en slange som forlenger på avløpsrøret. Dette ble utført den 6. desember 2001. 
Usikkerhet omkring holdbarheten av tiltaket gjorde likevel at automatisk styring ikke ble igangsatt før 
skriftlig anbefaling fra NIVA forelå 28. januar 2002. Selv om isgang i elva vinteren 2002 ødela en del 
av denne slangen, har tiltaket hele tiden siden fungert etter hensikten. Tiltaket er fortsatt å betrakte 
som provisorisk. Permanente tiltak må iverksettes (se neste avsnitt). 
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Figur 15.  pH og tankvolum på Nyland kalkdoseringsanlegg 20. oktober 2001. Figuren viser 
umiddlebar pH-økning ved påfylling av kalk. Dette har sammenheng med feil utløpspunkt for 
avløpsvann fra anlegget. 
 
 
På prosjektmøtet for kalkingen av Kvina den 23. januar 2001 ble det bestemt at pH-målingen for pH 
oppstrøms anlegget måtte flyttes. NIVA foreslo 25. juni 2001 to alternative måter å gjøre dette på. 
Imidlertid ble vannbehovet på anlegget utvidet i forbindelse med en vernerunde på anlegget 5. oktober 
2001, noe som sannsynligvis tilsidesatte forslagene fra NIVA. Fylkesmannen i Vest-Agder etterlyste 
fortgang i saken 13. mars 2002 uten at det foreløpig er gjort noe. For bedre driftssikkerhet på 
signalene, er det på tide at denne saken videreføres. 
 
3.2.2 pH nedstrøms anlegget 
Automatisk pH-målestasjon på Oksestein bru 1 km nedstrøms Nyland leverer signaler til anlegget via 
radiosamband. Stasjonen var til å begynne med utstyrt med enkel tilførselslange med innlagt 
varmekabel for vinterbruk. Vinteren 2001 viste at dette ikke var tilstrekkelig for å holde systemet 
isfritt ved strenge kuldeperioder. Det ble derfor montert solid isotermslange. Anlegget har siden 
fungert uten driftsmessige problemer. Imidlertid er stasjonen meget utsatt under sterk flom. Problemet 
oppstår når drivstokker og trær hekter seg på slangen og truer med å dra med seg hele stasjonen ut i 
elva. For øyeblikket har vi ingen gode forslag til forbedringer, men ønsker likevel at tiltak blir 
iverksatt når gode forslag måtte foreligge. 
 
Det er et ønske at periodevis manuell overstyring av anlegget kan foretas etter pH på Kloster 
automatiske overvåkingsstasjon. Operatørene har fått to sett programvare for innhenting av disse 
dataene. Det har likevel ikke ført til at man har benyttet muligheten til overstyring. Måledata viser at 
det er høyst forskjellig reaksjon på Kloster avhengig av flom og avrenningssituasjon nedstrøms 
Nyland. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre når og hvor mye doseringsanlegget skal overstyres. 
To faktorer er viktige for hvilke tiltak som skal iverksettes. For det første bør man ha oversikt over 
tiden vannet bruker fra Nyland til Kloster. pH og vannføringsdata fra 8 episoder i 2002 gir oss 
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mulighet til å kartlegge denne tiden. Faktiske målinger er gjengitt i Figur 16. Forholdet lar seg 
beskrive matematisk i uttrykket: 
 
y = 73,581x-0,5394 
    x = Vannføring ved Nyland 
    y = Reaksjonstid på Kloster 
 
Uttrykket er en foreløpig versjon, og gjelder ved fallende vannføring. Ved stigende vannføring har vi 
ikke tilstrekkelig data til å beskrive tiden, men registreringene vi har, tyder på noe kortere tid. Det vil 
bli utarbeidet nye ligninger når bedre grunnlagsdata foreligger. 
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Figur 16.  Sammenheng mellom tiden vannet bruker fra Nyland kalkdoseringsanlegg til utløpet og 
vannføring ved Nyland. Vannet ble sporet ved hjelp av pH i elva. Teoretisk sammenheng vises i 
eksponensiell kurve. Tiden øker voldsomt ved lav vannføring. 
 
 
Den andre viktige faktoren er størrelsen på tiltaket med bakgrunn i pH-avvik ved Oksestein. 
Eksisterende data viser store avvik mellom pH-målingene ved Oksestein og Kloster. Dette er naturlig 
fordi mye vann fra sidenedbørfelter nedstrøms Oksestein vil surgjøre elva. Den største jokeren i 
systemet er Litleåna. Denne elven vil noen ganger bidra med avsyret vann slik at vannkvaliteten i 
Kvina stabiliseres, andre ganger med surt vann som ytterligere reduserer pH. Det gjør ikke situasjonen 
bedre at pH på Oksestein og Koster måles av to forskjellige instanser. Situasjonen kan dermed bli slik 
at pH registreres på to forskjellige nivåer selv om vannkvaliteten er lik Figur 17. Avvik i pH fra 
Nyland til Kloster kan dermed ikke måles nøyaktig. Bare når det benyttes samme utstyr for innhenting 
av pH-verdier til prosesskalibrering, kan forholdene bli tilfredsstillende. NIVA ønsker derfor at 
operatørene på kalkdoseringsanlegget også får ansvar for å holde pH-meteret på Kloster. (Formelt tatt 
opp første gang 17. juni 2002). 
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Figur 17.  pH og vannføring på Nyland og pH på Kloster i oktober 2002. Figuren viser varierende 
avvik i pH mellom Nyland og Kloster under meget stabile vannføringsforhold i elva (1,5-5 m3/s). 
Situasjonen indikerer at pH-meterne ikke reagerer på likt. De kan være forskjellig kalibrert. 
 
 
3.2.3 Vannføring og doser 
Vannføringen forbi doseringsanlegget blir registrert ved bruk av en elektronisk vannstandsmåler 
(ultralydmåler) i inntaksbrønnen til anlegget. Når det registreres lav vannføring og det er høy pH i 
elva, kan ikke anlegget justere etter pH. Årsaken er at det ikke finnes mulighet for automatisk pH-
justering ved lave vannføringer når doseringen skal være under 10 l slurry pr. time. Dette medfører at 
det doseres kalk når det ikke behøves. Forholdet er vist på Figur 18. Anlegget må under slike forhold 
styres manuelt. Dersom anlegget styres manuelt, og det oppstår flom, må anlegget manuelt settes 
tilbake til automatisk styring. Man kommer da på etterskudd med doseringen. Forholdet er vist på 
Figur 19. For å unngå disse problemene bør det etableres muligheter for automatisk pH-styring også 
ved minimale vannføringer. 
 
Når temperaturen blir tilstrekkelig lav og det er lav vannføring i elva, bygger det seg opp ispropper i 
elveløpet. Slike forhold gjør kalkdoseringen vanskelig. To forskjellige effekter er registrert av dette. 
Figur 20 viser en situasjon før automatisk styring ble etablert på anlegget. Det var satt en lav dose i 
elva slik at pH avtok ved økende isdemming. Da isen brøt, var det vanskelig å finne den riktige 
doseringen. Figur 21 viser en situasjon der anlegget gikk uten automatisk justering av pH fordi 
doseringsbehovet var for lavt. Når isen bygget demning, ville anlegget øke doseringen slik at pH ble 
alt for høy på Oksestein. Selv med utvidet automatisk styring, vil det være vanskelig å unngå 
justeringsproblemer ved isdemming. Dette har sammenheng med at reaksjonstiden (tiden vannet tar 
fra Nyland til Oksestein) blir vesentlig lengre enn forventet. Dette er vanskelig å ta høyde for ved 
programmering av tidsfaktor i forhold til vannføring. 
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Figur 18.  Vannføring, dose og pH nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg i mai 2002. Figuren viser 
dosering i elva selv om pH er langt over kravet (pH 6,0). Vannføringen er lav. Anlegget kan ikke 
justere dette inn så lenge behovet er lavt (under 10 l kalkslurry pr. time). 
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Figur 19. Vannføring, dose og pH nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg i november 2002. Figuren 
viser sen reaksjon på doseringen ved flom. Årsaken kan være at pH lå for høyt i forhold til pH-kravet 
på anlegget (pH 6,0). Det tok da for lang tid før økt dosering ble igangsatt. Reaksjonen ble da også for 
stor, og pH økte for mye. Det kan i slike situasjoner oppstå en midlertidig pendelvirkning som dempes 
effektivt ved riktige innstillinger i automasjonen. 
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Figur 20. Vannføring, dose og pH nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg i januar 2002. Figuren viser 
økende vannføring p.g.a. isdemming i elva. I denne perioden var det manuell styring av anlegget. 
Doseringen var lav og pH var synkende. Da isdemningen sprang, ble det vanskelig å justere inn pH. 
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Figur 21. Vannføring, dose og pH nedstrøms Nyland kalkdoseringsanlegg i desember 2002. Figuren 
viser manglende justering av pH ved lavt doseringsbehov. Ved isdannelse i elva og falsk registrering 
av økende vannføring, øker også pH til meget høye verdier. 
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3.3 Oppsummering av tiltak 
Alle rapporterte behov for tiltak er her listet etter den rekkefølgen vi anbefaler at tiltakene bør 
gjennomføres. Viktigste tiltak er øverst på listen. 
 
1. Operatørene overtar ansvar for daglig drift av automatisk pH-overvåkingsstasjon på Kloster. 
 
2. Bedring av transportkapasiteten for kalklevering (gjelder Lindeland i dette vassdraget). 
 
3. Automatisering av doseringen også ved lave vannføringer på Nyland. 
 
4. Bedre sikring av vanntilførsel til pH-måling oppstrøms Nyland. 
 
5. Automatisk pH-styring på Lindeland. 
 
6. Oppgradering av vannføringsmålinger slik at stor vannføring kan måles ved Nyland. 
 
7. Dokumentasjon av leveringsmengde ved kalkleveranser til Nyland. 
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